

Inkoopplanning Rijkswaterstaat

1. Inkoopdomein GWW, inkoop GWW Werken > 1,5 miljoen euro

Versie november 2022

Disclaimer: Aan dit document kunnen geen rechten worden ontleend. Wij adviseren u om bij twijfel over de juistheid of de volledigheid van de inhoud van dit document contact met Rijkswaterstaat op te nemen.

Projectnaam	Oprichting omschrijving	Zaak ID	Inkoopsegment: omschrijving	Inkoopsegment: percentage(s)	Geschatte contractomvang	Contractsoort	Verwachte marktbenadering	Mate van betrouwbaarheid	Plandatum marktbenadering	Plandatum sluiting marktbenadering	Best value
ZD A Programma Baggeren Zout 2020-2024	Ond. Baggerwerk Noordzee 2023	31169409	Onderhoudsbaggerwerk	100	15 mio – 35 mio	n.t.b.	Openbare procedure Europese aanbesteding	Redelijk zeker (marge < 2 maanden)	Q4 2022	Q1 2023	n.v.t.
InnovA58	InnovA58 Verzorgingsplaats 2.0 Kloosters	31167565	Overige wegenbouw	100	1,5 mio – 3 mio	D&C	Niet-openbare procedure Nationale aanbesteding	Waarschijnlijk (marge 2-6 maanden)	Q4 2022	Q2 2023	n.v.t.
NN PPO PM tunnel voegen en GO	Verharding Prinses Margrietunnel	31184013	Wegverhardingsconstructies	100	3 mio - 5 mio	E&C	Openbare procedure Nationale aanbesteding	Redelijk zeker (marge < 2 maanden)	Q4 2022	Q2 2023	n.v.t.
Variabele werken verhardingen en kunstwerken in Oost-Nederland	Variabele werken verhardingen en kunstwerken in Oost-Nederland	31159705	Wegverhardingsconstructies	100	100 mio – 200 mio	n.t.b.	Concurrentie gerichte dialoog Europese aanbested.	Waarschijnlijk (marge 2-6 maanden)	Q1 2023	Q3 2023	n.v.t.
ON C KRW UWDH	Realisatie Uitenwaarden Wamel, Dreumel en Heerwaarden	31150496	Overige waterbouw	100	15 mio – 35 mio	E&C	Concurrentie gerichte dialoog Europese aanbested.	Waarschijnlijk (marge 2-6 maanden)	Q1 2023	Q2 2023	n.v.t.
MINZ HWN 2024 GO A2 HRR-A12 HRR	Groot Onderhoud A2HRR - A12HRR	31160058	Overige wegenbouw	100	15 mio – 35 mio	E&C	Niet-openbare procedure Europese aanbesteding	Zeker (geen afwijking verwacht)	Q1 2023	Q3 2023	n.v.t.
ZN C KRW 2e en 3e tranche	KRW C ZN	31167910	Overige baggerwerken/Ontgraving en opspuiting/Overige waterbouw/Grondverzet nat	25/25/25/25	60 mio - 100 mio	D&C	Concurrentie gerichte dialoog Europese aanbested.	Onzeker (marge > 6 maanden)	Q1 2023	Q4 2023	n.v.t.
SP A17 Moerdijk Geluidsscherm	Geluidschermen A4 Heijningen (realisatie)	31170495	Overige wegenbouw	100	1,5 mio – 3 mio	E&C	Meervoudig onderhands	Redelijk zeker (marge < 2 maanden)	Q1 2023	Q2 2023	n.v.t.
Bediening Besturing Brabantse Kan.(TB3)	Modernisering corridorbediening ZN kanalen incl Meerjarig Onderh	31103897	Aanschaf/huur hardware/ Aanschaf/ huur software/ Werkuigbouw (E-gereleerd)/ Overige installatietechniek	25/10/45/20	100 mio – 200 mio	n.t.b.	Concurrentie gerichte dialoog Europese aanbested.	Zeker (geen afwijking verwacht)	Q1 2023	Q4 2023	Best Value
VR Renovatie verkeerspost Nijmegen	Verbouwing verkeerspost Nijmegen	31180899	Utiliteitsbouw	100	5 mio – 15 mio	D&C	Concurrentie gerichte dialoog Light	Redelijk zeker (marge < 2 maanden)	Q1 2023	Q2 2023	n.v.t.
NN VR N32 Vervang besturing Hooivaartbru	V&R Renovatie Hooivaartbrug	31171107	Kleine kunstwerken	100	1,5 mio – 3 mio	n.t.b.	Niet-openbare procedure Nationale aanbesteding	Redelijk zeker (marge < 2 maanden)	Q1 2023	Q2 2023	n.v.t.
MN V R Koninginnensluis (RINK)	Koninginnensluis	31173992	Kleine kunstwerken	100	5 mio – 15 mio	D&C	Concurrentie gerichte dialoog Europese aanbested.	Waarschijnlijk (marge 2-6 maanden)	Q1 2023	Q4 2023	n.v.t.
WNN Prestatiecntr. areaalonderhoud HVWN	Basisonderhoudscontract water- en scheepvaartman. Noordzeekanaal	31163486	Onderhoud technische installaties	100	200 mio - 300 mio	Prestatiecontract	Experimenteren Europese aanbesteding	Waarschijnlijk (marge 2-6 maanden)	Q1 2023	Q2 2023	n.v.t.
VR Zwolle-IJsselkanaal: Renov. Spooldes	VenR Spooldersluis	31169958	Kleine kunstwerken	100	15 mio – 35 mio	D&C	Concurrentie gerichte dialoog Light	Redelijk zeker (marge < 2 maanden)	Q1 2023	Q4 2022	n.v.t.
NN PPO Groot onderhoud wegen 2024-2025	Groot Onderhoud NN 24-25 - wegen	31168099	Wegverhardingsconstructies	100	35 mio – 60 mio	E&C	Niet-openbare procedure Europese aanbesteding	Waarschijnlijk (marge 2-6 maanden)	Q1 2023	Q1 2024	n.v.t.
A7-A8 Amsterdam - Hoorn	A7A8 Compensatie Verzorgingsplaats De Koggen	31172103	Overige grondwerken droog	100	1,5 mio – 3 mio	D&C	Meerdere offertes	Waarschijnlijk (marge 2-6 maanden)	Q1 2023	Q2 2023	n.v.t.
WNN: A Wegen GVO 2022-2025	Groot variabel onderhoud WNN A-wegen 2023-2025	31156796	Wegverhardingsconstructies	100	15 mio – 35 mio	E&C	Niet-openbare procedure Europese aanbesteding	Redelijk zeker (marge < 2 maanden)	Q1 2023	Q2 2023	n.v.t.
ZD A Wegen Basis Onderhoud Contract(BOC)	Basis Onderhoud Contract ZD A Wegen	31179058	Vastonderhoud civiel droog	100	15 mio – 35 mio	n.t.b.	Concurrentie gerichte dialoog Light	Waarschijnlijk (marge 2-6 maanden)	Q1 2023	Q4 2023	n.v.t.
WNZ B Wegen GVO 2024	GVO HWN WNZ 2024	31179753	Wegverhardingsconstructies	100	60 mio - 100 mio	E&C	Concurrentie gerichte dialoog Light	Redelijk zeker (marge < 2 maanden)	Q1 2023	Q2 2023	n.v.t.
V R A7 Draaibrug. Afsluitdijk DO	realisatie V&R bruggen Den Oever	31167979	Overige wegenbouw	100	35 mio – 60 mio	D&C	Niet-openbare procedure Europese aanbesteding	Waarschijnlijk (marge 2-6 maanden)	Q1 2023	Q3 2023	n.v.t.
Programma Zuidasdok	Hoofdcontract Tunnel	31169719	Overige wegenbouw	100	750 mio - 1 mrd	D&C	Concurrentie gerichte dialoog Europese aanbested.	Waarschijnlijk (marge 2-6 maanden)	Q1 2023	Q2 2024	n.v.t.
PPO HWS Haringvliet KT2	KT2 Groot Variabel Onderhoud Haringvlietsluizen	31163634	Lichte werktuigbouw	100	15 mio – 35 mio	D&C	Concurrentie gerichte dialoog Europese aanbested.	Waarschijnlijk (marge 2-6 maanden)	Q2 2023	Q1 2024	n.v.t.
Diverse variabele werken droog in Oost-Nederland	Diverse variabele werken droog in Oost-Nederland	31177146	Overige grondwerken droog	100	60 mio - 100 mio	n.t.b.	Concurrentie gerichte dialoog Europese aanbested.	Onzeker (marge > 6 maanden)	Q2 2023	Q4 2023	n.v.t.
VR Demka bocht	Verbreden DEMKA-bocht	31167973	Bodem- en oeverbescherming	100	5 mio – 15 mio	D&C	Niet-openbare procedure Europese aanbesteding	Waarschijnlijk (marge 2-6 maanden)	Q2 2023	Q4 2023	n.v.t.
ON Prestatiecontr. vast onderh.2017-2021	Basisonderhoudscontract Oost-Nederland 2023-2030	31165340	Vastonderhoud civiel droog	100	100 mio – 200 mio	Prestatiecontract	Concurrentie gerichte dialoog Europese aanbested.	Waarschijnlijk (marge 2-6 maanden)	Q2 2023	Q1 2024	n.v.t.
MN AVWN KW2	MN PC nat Kunstwerken	31143512	Werkuigbouw (E-gereleerd)/Vastonderhoud civiel nat/Onderhoud E&M	35/40/25	15 mio – 35 mio	n.t.b.	Concurrentie gerichte dialoog Light	Waarschijnlijk (marge 2-6 maanden)	Q2 2023	Q2 2024	n.v.t.
V R A76 Viaduct Daelderweg	Kunstwerk Daelderweg (realisatie)	31159502	Kleine kunstwerken	100	5 mio – 15 mio	D&C	Concurrentie gerichte dialoog Light	Onzeker (marge > 6 maanden)	Q2 2023	Q2 2024	n.v.t.
ARK: Damwanden en sluisjes	V&R Damwanden ARK	31167975	Bodem- en oeverbescherming	100	60 mio - 100 mio	D&C	Niet-openbare procedure Europese aanbesteding	Onzeker (marge > 6 maanden)	Q2 2023	Q1 2024	n.v.t.
WNZ Baggeren	PRC Onderhoud bodems vaarwegen WNZ 2024-2028	31167564	Onderhoudsbaggerwerk	100	15 mio – 35 mio	Prestatiecontract	Concurrentie gerichte dialoog Europese aanbested.	Waarschijnlijk (marge 2-6 maanden)	Q2 2023	Q4 2023	n.v.t.
ON Vast OH Salland-Twentetunnel N35 2025	Prestatiecontract Vast/Variabel onderh tunnels KWASTT	31179918	Vastonderhoud civiel droog/Onderhoud technische installaties/Onderhoud E&M	30/40/30	35 mio – 60 mio	Prestatiecontract	Concurrentie gerichte dialoog Light	Waarschijnlijk (marge 2-6 maanden)	Q2 2023	Q2 2024	n.v.t.
PPO BOO Stormvloedkeringen KT1	Groot Onderhoud Dokdeuren noord en zuid Maeslantkering	31152626	Overige waterbouw	100	5 mio – 15 mio	D&C	Niet-openbare procedure Europese aanbesteding	Waarschijnlijk (marge 2-6 maanden)	Q3 2023	Q1 2024	n.v.t.
VR Brug Urmond	Brug Urmond (Realisatie)	31164858	Overige wegenbouw	100	5 mio – 15 mio	D&C	Concurrentie gerichte dialoog Light	Onzeker (marge > 6 maanden)	Q3 2023	Q3 2024	n.v.t.
ZD Renovatie Hydraulische install. OSK	Renovatie hydraulische installaties	31160061	Overige installatietechniek	100	35 mio – 60 mio	D&C	Concurrentie gerichte dialoog Light	Waarschijnlijk (marge 2-6 maanden)	Q3 2023	Q4 2023	n.v.t.
VR WNN/WNZ Kunstwerken A44	CONCEPT Realisatiecontract KWA44	31170000	n.t.b.	100	200 mio - 300 mio	D&C	Concurrentie gerichte dialoog Europese aanbested.	Onzeker (marge > 6 maanden)	Q3 2023	Q3 2024	n.v.t.
WNZ PRC Bodems	PRC 2024-2028 onderhoud oevers vaarwegen WNZ	31177214	Bodem- en oeverbescherming	100	15 mio – 35 mio	Prestatiecontract	Concurrentie gerichte dialoog Light	Waarschijnlijk (marge 2-6 maanden)	Q4 2023	Q2 2024	n.v.t.
VR Corridor Centr. Scheepv. A'dam CCSA	CorridorCentrale Scheepvaart Amsterdam	31176971	Utiliteitsbouw	100	60 mio - 100 mio	Tweefasen contract	Concurrentie gerichte dialoog Light	Waarschijnlijk (marge 2-6 maanden)	Q4 2023	Q4 2024	n.v.t.
WNZ KRW O U 2e en 3e tranche	Realisatie Sliedrechtse Biesbosch	31174445	Grondverzet nat	100	5 mio – 15 mio	D&C	Openbare procedure Europese aanbesteding	Onzeker (marge > 6 maanden)	Q4 2023	Q1 2024	n.v.t.

Programma Zuidasdok	Hoofcontact reconstructie Knooppunt Amstel	31177144	Overige wegenbouw	100	200 mio - 300 mio	D&C	Concurrentie gerichte dialoog Europese aanbested.	Onzeker (marge > 6 maanden)	Q4 2023	Q3 2025	n.v.t.
ZLD 3e Verdieping Westerschelde	Geulwandverd. 2e gat Ossensisse	31165985	Bodem- en oeverbescherming	100	15 mio – 35 mio	D&C	Openbare procedure Europese aanbesteding	Onzeker (marge > 6 maanden)	Q4 2023	Q2 2024	n.v.t.
WNZ V R Proj. Tunnelrenovatie ZH (PTZ)	Portfolio 1 Tunnel A, herhalingsopdracht tunnel B en E	n.t.b.	Industriële automatisering, civiele techniek	70/30	500 mio – 750 mio	D&C	Concurrentie gerichte dialoog Europese aanbested.	Redelijk zeker (marge < 2 maanden)	Q1 2024	Q4 2024	n.v.t.
WNZ V R Proj. Tunnelrenovatie ZH (PTZ)	Portfolio 2 Tunnel C, herhalingsopdracht tunnel D en E	n.t.b.	Industriële automatisering, civiele techniek	70/30	500 mio – 750 mio	D&C	Concurrentie gerichte dialoog Europese aanbested.	Waarschijnlijk (marge 2-6 maanden)	Q1 2024	Q4 2024	n.v.t.
PPO BOO Stormvloedkeringen KT1	Grondwerkzaamheden Maeslantkering	31146067	Overige grondwerken droog	100	1,5 mio – 3 mio	D&C	Niet-openbare procedure Nationale aanbesteding	Onzeker (marge > 6 maanden)	Q1 2024	Q2 2024	n.v.t.
PPO BOO Stormvloedkeringen KT1	GROCO5 Conserveringswerkzaamheden dokken Maeslantkering	31152620	Vastonderhoud civiel nat	100	3 mio - 5 mio	D&C	Niet-openbare procedure Nationale aanbesteding	Waarschijnlijk (marge 2-6 maanden)	Q1 2024	Q3 2024	n.v.t.
PPO BOO Stormvloedkeringen KT1	MOS 2 meerjarig onderhoud Maeslant en Hartelkering	31177807	Onderhoud gebouwen en terreinen/Onderhoud technische installaties	30/70	5 mio – 15 mio	Prestatiecontract	Niet-openbare procedure Europese aanbesteding	Redelijk zeker (marge < 2 maanden)	Q1 2024	Q4 2024	n.v.t.
HWBP IJmuiden	Dijkversterking IJmuiden HWBP	31178770	Dijkbouw	100	15 mio – 35 mio	D&C	Concurrentie gerichte dialoog Light	Waarschijnlijk (marge 2-6 maanden)	Q1 2024	Q3 2024	n.v.t.
VR A28 Geluidsscherm Harderwijk	Realisatie MJPG en VenR Geluidschermen in WNN en ON	31184531	Wegmeubilair	100	60 mio - 100 mio	D&C	Concurrentie gerichte dialoog Light	Waarschijnlijk (marge 2-6 maanden)	Q1 2024	Q1 2025	n.v.t.
NN VR Lemmer-Delfzijl:(ren.) kanaalsf1	HLD realisatie V&R tranche 4 oeverbescherming	31137594	Bodem- en oeverbescherming	100	35 mio – 60 mio	D&C	Concurrentie gerichte dialoog Europese aanbested.	Waarschijnlijk (marge 2-6 maanden)	Q1 2024	Q1 2025	n.v.t.
Saneringsplannen ZN MJPG fase 1 en 2	MJPG ZN fase 1 en 2 (realisatie)	31168219	Overige wegenbouw	100	35 mio – 60 mio	Tweefasen contract	Concurrentie gerichte dialoog Light	Onzeker (marge > 6 maanden)	Q2 2024	Q1 2025	n.v.t.
NN MIRT HLD fase 2: Gerrit Krolbrug	Vervangen Gerrit Krol-brug	31164072	Overige waterbouw/Overige staal- en werktuigbouw/Overige wegenbouw	30/60/10	35 mio – 60 mio	n.t.b.	Concurrentie gerichte dialoog Europese aanbested.	Onzeker (marge > 6 maanden)	Q2 2024	Q4 2024	n.v.t.
ZN A Natte Centrales Maasobjecten Mb2	V&R Bediening en besturing Maasobjecten MB2 ZN	31121609	Overige installatietechniek/ Aanschaf/ huur hardware/ Aanschaf/ huur software/ Onderhoud E&M/Werktuigbouw (E-gerelateerd)	20/20/15/10/35	100 mio – 200 mio	D&C	Concurrentie gerichte dialoog Europese aanbested.	Waarschijnlijk (marge 2-6 maanden)	Q2 2024	Q1 2025	n.v.t.
WNZ KRW O U 2e en 3e tranche	Langsdammen Nieuwe Waterweg	31170140	Overige waterbouw	100	5 mio – 15 mio	D&C	Concurrentie gerichte dialoog Light	Waarschijnlijk (marge 2-6 maanden)	Q4 2024	Q3 2025	n.v.t.
Kwaliteitsverbetering VZP A67 GE Venlo	Vernieuwing grensverzorgingsplaats Venlo A67 (realisatie)	31129206	Asfaltsijltaag vervanging/Overige wegenbouw	50/50	3 mio - 5 mio	D&C	Openbare procedure Nationale aanbesteding	Onzeker (marge > 6 maanden)	Q4 2024	Q3 2025	n.v.t.
A7-A8 Amsterdam - Hoorn	A7A8 Realisatiecontract	31174283	Overige wegenbouw	100	300 mio - 500 mio	D&C	Openbare procedure Europese aanbesteding	Onzeker (marge > 6 maanden)	Q4 2024	Q4 2025	n.v.t.
NN PPO voorlopig ontwerp Eelwerderbrug	Renovatie Eelwerderbrug	31171149	Kleine kunstwerken/Overige waterbouw	80/20	5 mio – 15 mio	n.t.b.	Concurrentie gerichte dialoog Light	Onzeker (marge > 6 maanden)	Q1 2025	Q2 2025	n.v.t.
A67-A73 Zaarderheiken	Uitbreiding rijbaan knooppunt Zaarderheiken (realisatie)	31159504	Overige wegenbouw	100	5 mio – 15 mio	D&C	Niet-openbare procedure Europese aanbesteding	Onzeker (marge > 6 maanden)	Q3 2025	Q2 2026	n.v.t.
PPO BOO Stormvloedkeringen KT1	Groot Onderhoud Bolschamieren Maeslantkering	31152623	Onderhoud technische installaties	100	3 mio - 5 mio	D&C	Niet-openbare procedure Nationale aanbesteding	Onzeker (marge > 6 maanden)	Q1 2026	Q3 2026	n.v.t.
PPO BOO Stormvloedkeringen KT1	Groot onderhoud kathodische beschermingsinstallatie Maeslantkeri	31152627	Onderhoud technische installaties	100	1,5 mio – 3 mio	D&C	Niet-openbare procedure Nationale aanbesteding	Onzeker (marge > 6 maanden)	Q1 2026	Q3 2026	n.v.t.
PPO BOO Stormvloedkeringen KT1	Groot onderhoud asfalt terrein Maeslantkering	31152637	Overige wegenbouw	100	1,5 mio – 3 mio	D&C	Niet-openbare procedure Nationale aanbesteding	Onzeker (marge > 6 maanden)	Q1 2026	Q3 2026	n.v.t.
PPO BOO Stormvloedkeringen KT1	Groot onderhoud hoofdlieren Maeslantkering	31177017	Onderhoud technische installaties	100	1,5 mio – 3 mio	D&C	Niet-openbare procedure Nationale aanbesteding	Onzeker (marge > 6 maanden)	Q1 2028	Q3 2028	n.v.t.
WNZ V R Proj. Tunnelrenovatie ZH (PTZ)	Portfolio 3 Tunnel F, herhalingsopdracht tunnel G	n.t.b.	Industriële automatisering, civiele techniek	70/30	200 mio - 300 mio	D&C	Concurrentie gerichte dialoog Europese aanbested.	Waarschijnlijk (marge 2-6 maanden)	Q1 2034	Q4 2034	n.v.t.
WNZ A20 Nieuwkerk a/d IJssel – Gouda	Realisatiefase Project A20 Nieuwkerk aan den IJssel - Gouda	31157199	Overige wegenbouw	100	100 mio – 200 mio	D&C	Concurrentie gerichte dialoog Light	P.M.	P.M.	P.M.	n.v.t.
UT Ring Utrecht	A27/A12 Ring Utrecht - Realisatiecontract Noord	31112397	Wegverhardingsconstructies	100	300 mio - 500 mio	D&C	Concurrentie gerichte dialoog Europese aanbested.	P.M.	P.M.	P.M.	n.v.t.
Project Wilhelminakanaal Sluis II	Wilhelminakanaal Sluis II	31148903	Overige waterbouw	100	35 mio – 60 mio	D&C	Concurrentie gerichte dialoog Europese aanbested.	P.M.	P.M.	P.M.	n.v.t.
UT Ring Utrecht	A27/A12 Ring Utrecht - Verbreding Galecopperbrug	31121608	Zware staalconstructie	100	35 mio – 60 mio	E&C	Niet-openbare procedure Europese aanbesteding	P.M.	P.M.	P.M.	n.v.t.
UT Ring Utrecht	A27/A12 Ring Utrecht - Realisatiecontract Zuid	31109375	Wegverhardingsconstructies	100	500 mio – 750 mio	D&C	Concurrentie gerichte dialoog Europese aanbested.	P.M.	P.M.	P.M.	n.v.t.
WNZ A4 Haaglanden-N14	Realisatie A4 Haaglanden-N14	31156729	Overige wegenbouw	100	500 mio – 750 mio	D&C	Concurrentie gerichte dialoog Europese aanbested.	P.M.	P.M.	P.M.	n.v.t.
MN A1/A28 knooppunt Hoevelaken	A28/A1 knpt Hoevelaken 2.0	31163365	Grondverzet droog/Wegverhardingsconstructies/Ingenieursdiensten	30/60/10	500 mio – 750 mio	D&C	Concurrentie gerichte dialoog Europese aanbested.	P.M.	P.M.	P.M.	n.v.t.
N35 Wijthmen-Nijverdal	N35 Wijthmen -Nijverdal Realisatie	31154349	Overige wegenbouw	100	5 mio – 15 mio	D&C	Concurrentie gerichte dialoog Europese aanbested.	P.M.	P.M.	P.M.	n.v.t.
UT Ring Utrecht	A27/A12 Ring Utrecht - Natuurcompensatie (NNN)	31125522	Bos en natuur	100	5 mio – 15 mio	E&C	Niet-openbare procedure Nationale aanbesteding	P.M.	P.M.	P.M.	n.v.t.
NN N33 Midden Zuidbroek - Appingedam	Realisatie N33 Zuidbroek-Appingedam	31127077	Wegverhardingsconstructies/Civiele betonbouw droog	60/40	60 mio - 100 mio	D&C	Concurrentie gerichte dialoog Europese aanbested.	P.M.	P.M.	P.M.	n.v.t.
N35 Nijverdal-Wierden	Realisatiecontract N35 Nijverdal-Wierden (incl. ecoduct)	31132716	Overige wegenbouw	100	60 mio - 100 mio	D&C	Niet-openbare procedure Europese aanbesteding	P.M.	P.M.	P.M.	Best Value