

# Inkoopplanning Rijkswaterstaat

## 2. Inkoopdomein GWW, inkoop leveringen en diensten > €150K

Versie november 2022

Disclaimer: Aan dit document kunnen geen rechten worden ontleend. Wij adviseren u om bij twijfel over de juistheid of de volledigheid van de inhoud van dit document contact met Rijkswaterstaat op te nemen.

Projectnaam	Opdracht omschrijving	Zaak ID	Inkoopsegment: omschrijving	Inkoopsegment: percentage(s)	Geschatte contractomvang	Contractsoort	Verwachte marktbenadering	Mate van betrouwbaarheid	Plandatum marktbenadering	Plandatum sluiting marktbenadering
GPO Vervanging Renovatie Onderzoek	Verificatieberekeningen betonnen kokerbruggen 2022	31182350	Ingenieursdiensten	100	300k – 1 mio	Dienstverleningsovereenkomst	Openbare procedure Europese aanbesteding	<b>Redelijk zeker (marge &lt; 2 maanden)</b>	Q4 2022	Q1 2023
Markeren - Drijvende Markering	E-componenten; Verlichting	31129538	Vaarwegmeubilair	100	1,5 mio – 3 mio	Leveringscontract / overeenkomst	Niet-openbare procedure Europese aanbesteding	<b>Waarschijnlijk (marge 2-6 maanden)</b>	Q4 2022	Q1 2023
Markeren - Drijvende Markering	Plan: Drijvers middel	31129548	Vaarwegmeubilair	100	1 mio – 1,5 mio	Leveringscontract / overeenkomst	Niet-openbare procedure Europese aanbesteding	<b>Waarschijnlijk (marge 2-6 maanden)</b>	Q4 2022	Q2 2023
Markeren - Drijvende Markering	Plan: Ketting	31129542	Vaarwegmeubilair	100	300k – 1 mio	Leveringscontract / overeenkomst	Niet-openbare procedure Europese aanbesteding	<b>Waarschijnlijk (marge 2-6 maanden)</b>	Q4 2022	Q2 2023
Markeren - Drijvende Markering	Plan: Tonstenen	31129543	Vaarwegmeubilair	100	300k – 1 mio	Leveringscontract / overeenkomst	Niet-openbare procedure Europese aanbesteding	<b>Waarschijnlijk (marge 2-6 maanden)</b>	Q4 2022	Q2 2023
Markeren - Drijvende Markering	E-componenten; Raconbakens	31129544	Vaarwegmeubilair	100	300k – 1 mio	Leveringscontract / overeenkomst	Niet-openbare procedure Europese aanbesteding	<b>Waarschijnlijk (marge 2-6 maanden)</b>	Q4 2022	Q2 2023
Markeren - Drijvende Markering	Drijvers klein 2020 e.v.	31129547	Vaarwegmeubilair	100	300k – 1 mio	Leveringscontract / overeenkomst	Niet-openbare procedure Europese aanbesteding	<b>Waarschijnlijk (marge 2-6 maanden)</b>	Q4 2022	Q1 2023
Markeren - Drijvende Markering	Plan: Drijvers groot	31129549	Vaarwegmeubilair	100	5 mio – 15 mio	Leveringscontract / overeenkomst	Niet-openbare procedure Europese aanbesteding	<b>Waarschijnlijk (marge 2-6 maanden)</b>	Q4 2022	Q2 2023
GPO Vervanging Renovatie Onderzoek	Inkoop herberekening bruggen	31174069	Ingenieursdiensten	100	35 mio – 60 mio	Dienstverleningsovereenkomst	Openbare procedure Europese aanbesteding	<b>Redelijk zeker (marge &lt; 2 maanden)</b>	Q1 2023	Q3 2023
PPO BOO Stormvloedkeringen KT1	Maeslantkering Hartelkering Grote I-dienst	31177019	Ingenieursdiensten	100	5 mio – 15 mio	Dienstverleningsovereenkomst	Niet-openbare procedure Europese aanbesteding	<b>Waarschijnlijk (marge 2-6 maanden)</b>	Q1 2023	Q3 2023
PPO RR Expl Onderhoud	Onderhoud zeegaande vloot zuid Rijksrederij - Perceel 2	31182864	Onderhoud vaar- en vliegtuigen	100	15 mio – 35 mio	Dienstverleningsovereenkomst	Openbare procedure Europese aanbesteding	<b>Waarschijnlijk (marge 2-6 maanden)</b>	Q1 2023	Q2 2023
ZLD vast onderh. SRK (BOO exploitatie)	BW&E onderhoud 2024-2028	31174338	Overige waterbouw	100	5 mio – 15 mio	Dienstverleningsovereenkomst	Openbare procedure Europese aanbesteding	<b>Zeker (geen afwijking verwacht)</b>	Q1 2023	Q2 2023
NZ Calamiteitenorganisatie Caribisch Ned	CN TIER 2 EN 3 CARIBISCH NEDERLAND	31109523	Overige incidentmanagement	100	300k – 1 mio	Niet GWW Diensten	Openbare procedure Europese aanbesteding	<b>Onzeker (marge &gt; 6 maanden)</b>	Q2 2023	Q2 2023
Gladheidsbestrijding / Dooimiddelen	Aanbesteding Strooizout 2023	31174152	Dooimiddelen	100	5 mio – 15 mio	Leveringscontract / overeenkomst	Openbare procedure Europese aanbesteding	<b>Redelijk zeker (marge &lt; 2 maanden)</b>	Q2 2023	Q3 2023
Gladheid Logistiek, Transport Uitslag	Logistiek Transport zout 2023-27	31179710	Overige gladheidsbestrijding	100	1,5 mio – 3 mio	Dienstverleningsovereenkomst	Openbare procedure Europese aanbesteding	<b>Redelijk zeker (marge &lt; 2 maanden)</b>	Q2 2023	Q3 2023
UT Ring Utrecht	A27/A12 Ring Utrecht - Backoffice Techniek	31182924	Ingenieursdiensten	100	5 mio – 15 mio	Dienstverleningsovereenkomst	Niet-openbare procedure Europese aanbesteding	<b>Onzeker (marge &gt; 6 maanden)</b>	Q2 2023	Q2 2023
WNZ Over-Bruggen inst.houd S-bruggen WNZ	Backoffice Over-bruggen	31183995	Geen inkoopvolume	100	5 mio – 15 mio	Dienstverleningsovereenkomst	Niet-openbare procedure Europese aanbesteding	<b>Waarschijnlijk (marge 2-6 maanden)</b>	Q2 2023	Q4 2023
Gladheidsbestrijding Uitvoeringscontract	Uitvoeringscontract gladheid Limburg 2024-2027	31180614	Strooien en sneeuwruimen	100	1,5 mio – 3 mio	Gladheidsbestrijding	Openbare procedure Europese aanbesteding	<b>Redelijk zeker (marge &lt; 2 maanden)</b>	Q3 2023	Q1 2024
ON C KRW Oost-Nederland	Integrale uitbesteding projectbegeleiding KRW	31168154	Overige inkoop adviseurs en flexibele arbeid	100	5 mio – 15 mio	Dienstverleningsovereenkomst	Concurrentie gerichte dialoog Europese aanbested.	<b>Redelijk zeker (marge &lt; 2 maanden)</b>	Q4 2023	Q1 2024
Gladheidsbestrijding / Dooimiddelen	Aanbesteding Calciumchloride 2023	31174540	Dooimiddelen	100	3 mio - 5 mio	Leveringscontract / overeenkomst	Openbare procedure Europese aanbesteding	<b>Redelijk zeker (marge &lt; 2 maanden)</b>	Q1 2024	Q3 2024
PPO BOO Stormvloedkeringen KT1	MLK en HK vervangen BOS plus onderhoud	31152636	Overige RWS specifieke IV/ICT/IA	100	5 mio – 15 mio	n.t.b.	Niet-openbare procedure Europese aanbesteding	<b>Onzeker (marge &gt; 6 maanden)</b>	Q4 2024	Q4 2025
A VVP Onderhoud Vloot Rijksrederij	Onderhoudscontract vaartuigen 2027-2032	31167189	Onderhoud vaar- en vliegtuigen	100	100 mio – 200 mio	Dienstverleningsovereenkomst	Openbare procedure Europese aanbesteding	<b>Onzeker (marge &gt; 6 maanden)</b>	Q4 2025	Q2 2026
PPO BOO Stormvloedkeringen KT1	Maeslantkering vervangen besturingsstysteem BESW incl onderhoud	31177018	Aanschaf/huur hardware/Onderhoud hardware/ Aanschaf/huur software/Onderhoud software	25/25/25/25	5 mio – 15 mio	Dienstverleningsovereenkomst	Niet-openbare procedure Europese aanbesteding	<b>Onzeker (marge &gt; 6 maanden)</b>	Q2 2026	Q2 2027